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Introduction - Situation
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➢ Etudes au niveau du bourg Evêché et plus
précisément sur :
➢ La Rue de l’Evêché
➢ La passade de l’Abattoir
➢ La Rue Montagnac
➢ La Rue de l’Ort
➢ La passade des Pélerins
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Répartition des travaux
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➢ Entreprises de travaux

• COLAS : Rue de l’Evêché et passade
de l’abattoir

• LAURIERE : Passade des Pèlerins,
Rue de l’Ort et Rue de Montagnac
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Contacts entreprises de travaux
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➢ Entreprise SNS COLAS

• Responsable SNS COLAS : CRAMPE Francis / 06 61 93 15 82 / francis.crampe@colas.com

• Conducteur de travaux : DELPUECH Julien / 06 60 16 58 64 / julien.delpuech@colas.com

➢ Entreprise LAURIERE

• Conducteur de travaux : REITEMEYER Olivier / 06 70 47 20 84 / reitemeyer.lauriere@groupe-lauriere.com

➢ Pour toute demande technique sur les enquêtes de branchement et le positionnement des boites
de branchements, contactez les conducteurs de travaux.

➢ Se référer au plan précédent ou à l’enquête de branchement pour déterminer l’entreprise
intervenant dans votre secteur
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Planning
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➢ Démarrage des travaux par l’entreprise LAURIERE
o Travaux du 26/08/2024 au 20/12/2024

➢ Seconde partie des travaux par l’entreprise COLAS
o Travaux du 13/01/2025 au 23/05/2025
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N° Mode
Tâche

Nom de la tâche Durée Début Fin

1 Partie Laurières TP 83 jours Lun 26/08/24Ven 20/12/24

2 Installation de chantier, sondage et 
repérage des réseaux

5 jours Lun 
26/08/24

Ven 
30/08/24

3 Phase 1 Passage des pelerins et 
parvis église

10 jours Lun 
02/09/24

Ven 
13/09/24

4 Phase 2 Rue de l'évéché jusqu'au 
croisement rue de Montagnac

10 jours Lun 
16/09/24

Ven 
27/09/24

5 Phase 3 rue de l'or 20 jours Lun 30/09/24Ven 25/10/24

6 Phase 4 Rue de Montagnac 30 jours Lun 28/10/24Mar 10/12/24

7 Phase 5 raccord AEP place de la Halle5 jours Mer 11/12/24Mar 17/12/24

8 Finition, replie des installation et 
nettoyage de chantier

3 jours Mer 
18/12/24

Ven 
20/12/24

9 Partie Colas SNS 90 jours Lun 13/01/25Ven 23/05/25

10 Installation de chantier, sondage et 
repérage des réseaux

5 jours Lun 
13/01/25

Ven 
17/01/25

11 Phase 6 Raccord refoulement place 
de la Halle partie RD

5 jours Lun 
20/01/25

Ven 
24/01/25

12 Phase 7 passage de l'Abattoir 15 jours Lun 27/01/25Ven 14/02/25

13 Phase 8 Passage des Pélerins bord 
d'Arize

10 jours Lun 
17/02/25

Ven 
28/02/25

14 Phase 9 Rue de l'Evéché partie RD 
traversée de village

50 jours Lun 
03/03/25

Ven 
16/05/25

15 Finition, replie des installation et 
nettoyage de chantier

5 jours Lun 
19/05/25

Ven 
23/05/25

L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L M
19 Aoû 24 26 Aoû 24 02 Sep 24 09 Sep 24 16 Sep 24 23 Sep 24 30 Sep 24 07 Oct 24 14 Oct 24 21 Oct 24 28 Oct 24 04 Nov 24 11 Nov 24 18 Nov 24 25 Nov 24 02 Déc 24 09 Déc 24 16 Déc 24 23 Déc 24 30 Déc 24 06 Jan 25 13 Jan 25 20 Jan 25 27 Jan 25 03 Fév 25 10 Fév 25 17 Fév 25 24 Fév 25 03 Mar 25 10 Mar 25 17 Mar 25 24 Mar 25 31 Mar 25 07 Avr 25 14 Avr 25 21 Avr 25 28 Avr 25 05 Mai 25 12 Mai 25 19 Mai 25 26 Mai 25

Tâche

Fractionnement

Jalon

Récapitulative

Récapitulatif du projet

Tâche inactive

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

Tâche manuelle

Durée uniquement

Report récapitulatif manuel

Récapitulatif manuel

Début uniquement

Fin uniquement

Tâches externes

Jalons externes

Échéance

Avancement

Progression manuelle
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Projet : Planning Rieux Volvest
Date : Ven 14/06/24



Phasage travaux Rieux Volvestre 

 

  

Du 02/09/2024 au 13/09/2024



 

  

Du 16/09/2024 au 27/09/2024



 

  

Du 30/09/2024 au 25/10/2024



 

  

Du 28/10/2024 au 10/12/2024



 

  

Du 11/12/2024 au 17/12/2024



 

  

Du 20/01/2025 au 24/01/2024



 

Du 27/01/2025 au 14/02/2025



 

  

Du 17/02/2025 au 28/02/2025



 

Du 03/03/2025 au 16/05/2025



anteagroup.fr

Merci pour votre attention
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